

✓ **S01 - COMUNICACIÓN A LA SOCIEDAD DEL INICIO DE LA REDACCIÓN DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL**

Utilizando los distintos canales y medios de comunicación disponibles.
(Además, posibilidad de acto público de presentación)

Ayuntamiento – Equipo redactor – Apoyo DGAYC . 27.09.2021

✓ **A01 - ESCUCHA A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ABIERTOS PARA EL PLAN DE ACCESIBILIDAD:**

convencionales y medios digitales, manteniendo vivas las dinámicas en el tiempo con una actividad ágil y continuada. Entre otros:
Cuestionarios: encuestas dirigidas a la población general y específicas para profesionales del Ayuntamiento. (Disponibles en la guía metodológica).

Lanzamiento en papel y on-line (web Ayuntamiento; redes sociales)

Equipo redactor – Ayuntamiento. Septiembre 2021.

✗ Exposición e introducción a los Planes de Accesibilidad. Mapeo interactivo.

Equipo redactor – Ciudadanía. 04 de Marzo de 2022.

FECHA XX

✗ **S01” PRESENTACIÓN A LA SOCIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. DISEÑO DE LA ACCIÓN POR PARTE DEL REDACTOR DEL PLAN.**

Resultados de las encuestas, presentación de las prioridades municipales, estudios realizados por el equipo redactor de itinerarios accesible en la localidad.

Presencial.

Ayuntamiento – Equipo redactor. Apoyo DGAyC .

✓ **S03 - TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. COORDINAMOS DGAYC CON EL AYUNTAMIENTO.**

Talleres de Accesibilidad para niños.

(S01+S03: posibilidad de realizarlo dentro de la sesión pública de comunicación a la sociedad).

Equipo redactor – Oficinas Técnicas OTAEX + OACEX + SILS + OAS + DGAyC. 04 de Febrero de 2022.

Apoyo del Ayuntamiento.

DIA 18 de MARZO. Actividad cultural horario de tarde.

✗ **S04 - S05 + S06 COORDINAMOS DGAYC CON EL AYUNTAMIENTO Y OFICINAS.**

TALLER INTERGENERACIONAL CULTURA ACCESIBLE PARA LOS SENTIDOS.

- Ciclos de proyección de material divulgativo audiovisual.

- Jornadas de concienciación y presentación de productos de apoyo a la comunicación y la accesibilidad sensorial.

- Jornadas de concienciación y presentación de productos y aplicaciones tecnológicas en el ámbito de la accesibilidad cognitiva y la orientación.

Equipo redactor – Oficinas Técnicas SILS + OAS – Apoyo DGAYC.

EN FASE DE ANÁLISIS.

Mañana.

▪ **✗ F03 + F10 COORDINAMOS DGAYC CON EL AYUNTAMIENTO Y OFICINAS**

- **Cursos o jornadas de formación en accesibilidad universal** orientadas a perfiles profesionales técnicos, tanto del propio ayuntamiento, mancomunidades, como a los que trabajan de forma externa en la localidad o en el territorio.

PROYECTO PILOTO: AYUNTAMIENTO ACCESIBLE. Personal del Ayuntamiento.

Equipo redactor + Oficinas Técnicas OTAEX + OACEX + SILS + OAS – Apoyo DGAYC. 23 de FEBRERO 2022.

- **Talleres de capacitación dirigidos al sector de la construcción**, para difusión de buenas prácticas en la ejecución de obras y soluciones específicas de accesibilidad universal. **CURSOS DE FORMACIÓN EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.**

Equipo redactor + Oficinas Técnicas OTAEX + OACEX + SILS + OAS – Apoyo DGAYC. 09 de FEBRERO 2022.

Tarde.

▪ **✗ A02 -A03- A04 DISEÑO DE LA ACCIÓN POR PARTE DEL REDACTOR DEL PLAN**

- **Sesiones participativas, con todos los agentes implicados, de debate, puesta en común, análisis y estudio de las condiciones de accesibilidad de la localidad, principales problemas y oportunidades:**

Jornada inicial de recogida de información y anotación de demandas de la ciudadanía

- **Reuniones con los colectivos sociales representativos.** Prestando especial atención y buscando la implicación de los más afectados por las medidas del Plan de Accesibilidad Universal (personas con discapacidad, mayores, familias, enfermedades raras, etc.).

- **Visitas conjuntas a la localidad para análisis participativo del lugar, representativos.**

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ESCUCHA ACTIVA. REDES EN EL TERRITORIO IMPLANTADAS EN LA LOCALIDAD.

Equipo redactor. 04 de MARZO de 2022.